جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي

التقرير الفني الدوري الربع سنوي
مشروع انشاء مراكز ووحدات القياس والتقويم
الدورة السادسة

بيانات عن المشروع:

الجامعة : قناة السويس		**كود المشروع:**
المدير التنفيذي للمشروع : عبدالرحيم أحمد على		
تاريخ بدء المشروع : 1 / 12 / 2020		**مدة المشروع:**
		24 شهرا
تمويل المشروع من الوحدة :	600000 ألف جنيه (فقط ستمائة ألف جنيها مصريا)	
تمويل المشروع من الجامعة:	400000 ألف جنيه (فقط ربعمائة ألف جنيها مصريا)	
إجمالي تمويل المشروع :	1000000(فقط مليون جنيها مصريا)	

تقرير دوري ربع سنوي رقم 1 عن الفترة: من 2020/12/1 إلى 2021/2/28

تاريخ تقديم التقرير: 15 / 03 / 2021

*** يجب الربط بين عناصر التقرير الفنى والتقرير المالى والإطار الزمني المعتمد لمخرجات المشروع.**
*** يجب اعتماد التقرير من مدير المشروع ومدير مركز ضمان الجودة أو مركز القياس والتقويم بالجامعة .**
*** يرجى إرسال التقرير معتمدا بالبريد السريع أو تسليمه باليد إلى وحدة المشروعات .**

II - تنفيذ الأنشطة للأهداف والمخرجات طبقاً لما ورد بمقترح المشروع

كود الهدف	كود المخرج	النشاط	فترة التنفيذ المخططة		ما تم إنجازه		أدلة وشواهد	أسباب التأخير (إن وجدت)
			البداية	النهاية	نسبة الانجاز المتوقع طبقا للإطار الزمنى	نسبة الانجاز الذى تم فعليا		
1	أ.1	1.أ.1.1 تجهيز وحدة القياس والتقويم من حيث الاحلال والتجديد - غرفة لإدارة الوحدة- . - غرفة التصحيح الإلكتروني - غرفة لبنوك الأسئلة	M2	M6	%40	%10	- مراسلات لإدارة الجامعة. - مقايسة معدة من قبل الإدارة الهندسية لتنفيذ أعمال البنية التحتية للوحدة	التأخير لدى الإدارة الهندسية فى عمل المقايسة
		1.أ. 2..1مراجعة الهيكل التنظيمى للوحدة واعتماده من مجلس الكلية. --تبنى اللائحة الإدارية والمالية الصادرة من المركز الرئيسى	M1	M3	%100	100%	1.أ.2. وجود تشكيل معتمد ومعلن للفريق الاداري والتنفيذي للوحدة	

		1.أ. 3. 1 تبنى دليل القياس والتقويم والميثاق الأخلاقى للقياس والتقويم الصادر من المركز الرئيسى بالجامعة ومراجعتة وإضافة البنود الخاصة بكلية الزراعة وإعتماده من مجلس الكلية	M2	M6	%100	100%	- محضر إجتماع مجلس إدارة الوحدة - وثيقة محضر مجلس الكلية - توافر الدليل بالوحدة والموقع الالكتروني	
		-1.أ.4. 1. تخصيص صفحة إلكترونية لوحدة القياس والتقويم على موقع الكلية الإلكترونى وتحديثه بشكل مستمر	M2	M24	%20	%20	وحود صفحة إلكترونية لوحدة القياس والتقويم http://agri.suez.edu.eg/?page_id=7937 وجارى تحديث الصفحة بجميع الاحداث	
2	2أ	2.أ.1.1 عقد سلسلة من الندوات للتوعية بنظم التقويم الحديثة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم و الطلاب والاداريين	M2	M9	%25	%25	مستندات ندوة تمت بتاريخ 2021/2/21	
		2.أ.1. 2 - عمل نشرات و مطويات وملصقات بالكلية لنشر ثقافة وأهمية تطوير نظم القياس والتقويم	M2	M6	20%	5%		عدم توافر الدعم اللازم
3	3أ	3.أ.1. 1. - مخاطبة الاقسام العلمية لترشيح اسماء المقررات لعمل بنوك الاسئلة وترشيح لجاان الاعداد اللازمة لكل بنك واخذ موافقة مجلس الكلية عليها	M3	M4	%100	%100	- خطابات مراسلة الأقسام وردود الأقسام. - محضر مجلس الكلية بالموافقة	
2	2ب	2.ب.1.1- عقد ورش عمل لتحديد الاحتياجات التدريبية فى مجال القياس والتقويم	M3	M4	%100	%100	- أستبيان على هامش ندوة تمت بتاريخ 2021/2/21 - نتيجة مجمعة لأستبيان تم على صفحة	

							الوحدة. - محضر ورشة عمل بتاريخ 2021/2/28 (نتيجة استبيان) - تحليل نتائج الاستبيان والاعلان للاقسام وتحديد مواعيد الدورات	

ملحوظة: يتم إعداد نسخة من المستندات الدالة علي الأدلة والشواهد المذكورة بالجدول أعلاه وذلك للإطلاع عليها أثناء زيارات المراجعة

III- مؤشرات التطوير في المشروع

م	الهدف المحدد	مؤشرات التطوير "قابلة للقياس"	قيمة المؤشر خلال مدة التقرير	
			فى بداية الفترة	فى نهاية الفترة
1	وحدة متخصصة متطورة للقياس والتقويم بالكلية	وجود مكان محدد لوحدة القياس والتقويم بالكلية	0	%100
		رؤية ورسالة ولائحة داخلية للوحدة معتمدة ومعلنة	0	%100
		وجود تشكيل للفريق الاداري والتنفيذي	0	%100
		إنشاء موقع الكترونى للوحدة القياس والتقويم ويحدث دوريا	0	%20
2	أعضاء هيئة تدريس وإداريين وطلاب مدربين ومتبنيين لثقافة القياس والتقويم الرقمى	نسبة 60% من أعضاء هيئة التدريس والاداريين والطلاب بالكلية لديهم ثقافة تطوير نظم التقويم والامتحانات	0	%25
		عمل نشرات و مطويات وملصقات بالكلية لنشر ثقافة وأهمية تطوير نظم القياس والتقويم	0	%5
3	مواد تدريبية لبرامج القياس والتقويم	توافر المادة العلمية للدورات التدريبية	0	.....
4	التحصيح الالكترونى لنسبة 80% من المقررات	تصحيح لمقررات الدراسية للفصل الدراسي الاول للعام الجامعي 2021/2020 تصحيحاً الكترونياً بمركز القياس والتقويم بالجامعة لعدد 120 مقرر	0	%100

V I– الاجتماعات الدورية للفريق الإدارى والتنفيذى للمشروع خلال فترة التقرير**

م	تاريخ الاجتماع	نوع الاجتماع			أهم نتائج الاجتماع (فى نقاط)
		الفريق الإدارى	الفريق التنفيذى	أخرى	
1	الأحد 2021/1/03	√	√		التعريف بأهداف وأنشطة ومخرجات المشروع وخطة العمل خلال فترات المشروع بشكل عام وفترة الثلاثة أشهر حتى 2021/2/28. a) تقديم المشروع أ.د/ عبدالرحيم أحمد على المدير التنفيذى للمشروع b) عرض أنشطة المشروع أ.د/ وليد شعبان نائب المدير التنفيذى للمشروع.
2	الأحد 2021/1/17	√			• اعتماد الفريق التنفيذي و التوصيف الوظيفي للوحدة– واعتماد الرؤية و الرسالة و الهيكل التنظيمي للوحدة • تبنى دليل القياس والتقويم والميثاق الأخلاقى للقياس والتقويم ودليل الامتحانات
3	الأحد 2021/2/21		√	√	• تحديد الاحتياجات التدريبية
4	الأحد/28 2021/2	√			• اعتماد اختيار البرامج و المقررات لإنتاج بنوك الأسئلة بالمشروع. • اعتماد خطة التدريب

** يتم إعداد محاضر الاجتماعات كاملة التوقيعات للاطلاع عليها ومراجعتها أثناء المتابعة

V- الإيجابيات

١. .....
٢. .....
٣. .....
٤. .....

VI- أفضل الممارسات

١. .....
٢. .....
٣. .....
٤. .....

VII- السلبيات والمشاكل ومعوقات التنفيذ: الحلول المقترحة:

١. عدم توافر سيرفر بالجامعة لتحميل السوفت وير الخاص ببنوك الاسئلة بالكلية	١. استبدال شراء السيرفر من ميزانية وحدة ادارة المشروعات فى بند الاحلال والتجديد على ان تتوالي الجامعة تغطتية بند الاحلال والتجهيزات
٢. لم يتوافر دعم للبدء فى عمل نشرات و مطويات وملصقات بالكلية	٢. استغلال بعض الامكانيات المتاحة بالكلية لطباعة وتصوير بعض الملصقات ونشرها بالكلية

VIII- التقييم الذاتي لتنفيذ انشاء وحدة للقياس والتقويم ب ..... عن فترة التقرير

☐ جيد جداً √ جيد مع بعض الملاحظات ☐ مرضي مع وجود تعديلات ☐ غير مرضي ويحتاج إلى تعديلات جوهرية

IX - مقترحات التحسين والتوصيات من نتائج الاجتماعات

١. .....
٢. .....
٣. .....

المدير التنفيذى للمشروع

الإسم: أ.د/ عبدالرحيم أحمد على

التوقيع: .....

مدير مركز القياس والتقويم أو/

مركز ضمان الجودة بالجامعة

الإسم: أ.د/ عبدالرؤوف مصطفى

التوقيع: .....

عميد الكليـــــة ومدير المشروع

الإسم: أ.د/ ناصر سعيد مندور

التوقيع: .....